

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 22.12.2021

נושא: הגדלת חוזה - נטלי מילר – אדריכלית נוף עבור שצ"פ ורחוב בר יהודה קרית אונו

נוכחים : מר חיים סופר, מנכ"ל העירייה
עו"ד אלון רום, יועמ"ש העירייה
מר ליאור בן טריה, גזבר העירייה

בשל דרישה להגדלת שלבי תכנון יש צורך בהגדלת ההתקשרות כמפורט במכתב החברה הכלכלית.

מדובר בשינויים שחלו בפרויקט הקשורים לבדיקת חלופות תכנוניות לפי דרישת משרד החקלאות ולכן נדרשת תוספת של 28,000 ₪ זאת מעבר להגדלה נוספת של 44,500 שאושרה בעבר.

החלטה: בנסיבות המתוארות כאשר בחנו את החומר שלפנינו מצאנו כי יש מקום לאשר הגדלת ההתקשרות בסך 28,200 ₪ זאת בשל הנימוקים המפורטים בבקשה והצרכים שלא היו צפויים בין היתר בשל ההתנהלות של פקיד היערות לשימור הטבע.

עו"ד אלון רום
יועמ"ש

ליאור בן טריה
גזבר

חיים סופר
מנכ"ל