

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 05.01.2022

נוכחים : מר חיים סופר, מנכ"ל העירייה  
עו"ד אלון רום, יועמ"ש העירייה  
מר ליאור בן טריה, גזבר העירייה

הנדון: הגדלת חוזה אדריכל מורד עתאמנה – בניית בית הכנסת.

המדובר בבקשה להגדלת נוספת כאשר הרקע הוא פיתרון לאישור המבנה ללא בניית מאגר המים המצריך הוצאה כבדה בסך של חצי מיליון ש"ח והקצאת מקום.

האילוץ המפורט מעלה מצריך תכנון אדריכלי חדש בכדי לקבל את אישור כיבוי האש הנדרש.

בנסיבות אלו מאושרת תוספת בסך 34,000 בתוספת מע"מ.

החלטה: בשל הנימוקים המפורטים והמסמכים המצ"ב מאשרים הבקשה.

עו"ד אלון רום

יועמ"ש

ליאור בן טריה

גזבר

חיים סופר

מנכ"ל