

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 09.02.2022

נוכחים : מר חיים סופר, מנכ"ל העירייה
עו"ד אלון רום, יועמ"ש העירייה
מר ליאור בן טריה, גזבר העירייה

הנדון: הגדלת חוזה יועצים במתחם בר יהודה עבור תכנון רחוב שטרן

עפ"י פירוט שמופיע במסמכים המצורפים לבקשה

1. נטהלי מילר - אדריכלית נוף תוספת של 27,000 לא כולל מע"מ.
2. נתן תומר – תנועה וכבישים תוספת של 54,301 לא כולל מע"מ.
3. מלין - ניקוז ותיאום תוספת של 7,700 לא כולל מע"מ.
4. חיים עינב – תאורה תוספת של 17,496 לא כולל מע"מ.
5. נורית ונדסבורגר - יועץ נגישות תוספת 2,500 לא כולל מע"מ.

מדובר בהגדלה של הזמנות שאושרו זאת בשל ברחבת כבישים באזור בהתאם להחלטת העירייה לשדרג את האזור מעבר לתכנון הראשוני. מדובר בסה"כ תוספת של 108,997 אש"ח בתוספת מע"מ עבור כל ההגדלות כמפורט.

החלטת הועדה: בנסיבת המתוארות כאשר מדובר בהגדלת תקציב לאותם גורמים שאושרו בעבר בשל שדרוג התוכנית העירונית באזור כאשר הסכומים המבוקשים נחזים כלכליים וגורמי המקצוע הבקיאים בעבודה הינם הגורמים היעילים ביותר לביצוע העבודה ואין כל נימוק ראוי לצאת להליך התמחרות ובנסיבות המתוארות מצאנו לאשר הבקשה. נציין, שהעבודות בעיצומן וביצוע העבודות הכרחי ונדרש מיידית.

עו"ד אלון רום
יועמ"ש

ליאור בן טריה
גזבר

חיים סופר
מנכ"ל