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 לכבוד:
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 תוספות לשאלות ההבהרה

 

  2.2.1מצורף נספח 

 24.3.22בהמשך לשאלות בעקבות בקשת המציעים תהיה דחייה של ההגשה עד לתאריך 

 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס״ד

נבקש הבהרתכם באחריות  ב 3 6 1
מי יהיו הגופים הקיימים כיום 

במצב של תקלה מי ישלם 
עבור קריאת סרק לתקלה 

 בגופי התאורה הישנים?

האחריות של גופי התאורה 
אל גב  הקיימים הנה גב

מול ספק הגופי התאורה, 
אחריות המציע הזוכה הנה 
לבקר החדש שיותקן כולל 

 העבודה.

אופן התקנת המערכות אינו   ג 3   2
של  מופיע בנספח הטכני

המכרז. אנא הבהירו מדוע יש 
צורך באנטנה שתותקן על 

 NEMAהעמוד אם יש שקע 

על גוף התאורה ומה יש 
לעשות כאשר גובה העמוד 

מטר. מדוע לא ניתן  3הוא 
לחבר את יחידת התקשורת 

 ? NEMAישירות לשקע ה

אין צורך באנטנה, ניתן 
התחבר לשקע נאמה, יש 

לפעול בקבוצות לפי 
 מרכזיות ולפי מעגלים

לוחות הזמנים הנדרשים  ה 3 6 3
אינם סבירים בוודאי לנוכח 

הקיימת כיום הבעייתיות 
בשוק השבבים. נבקש 
להאריך את התקופה . 

משתמע מדרישת המכרז 
שלזוכה אמור להיות כבר 
עכשיו במלאי את הכמות 

הנדרשת לצורך ביצוע מלא 
 של הפרויקט.

ככל והמציע הזוכה יצטרך 
פרק זמן יותר ארוך עליו 

להגיש בקשה מנומקת 
בכתב שמסבירה את 

לוחות הזמנים של 
 הפרויקט

מניסיוננו לאף ספק אין את  4
המלאי הנדרש אלא אם ידוע 

מראש שהוא אמור לזכות 
במכרז זה. נקשכם לשנות 
את לוח הזמנים ל: תחילת 

עבודות חודשיים מיום קבלת 
צו תחילת העבודה, וסיום 

חודשים  6העבודות עד 
 לאחר התחלת העבודות.

ככל והמציע הזוכה יצטרך 
פרק זמן יותר ארוך עליו 

קשה מנומקת להגיש ב
בכתב שמסבירה את 

לוחות הזמנים של 
 הפרויקט

לא ברור מה הסיבה שאתם  ו 5 5
דורשים אישור נתיבי ישראל / 

 ללא שינוי
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 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס״ד

משרד הבינוי והשיכון 
לפרויקט שמתבצע בתוך עיר. 

הדבר גורם לכך שאתם 
מצמצמים את כמות 

המשתתפים בתחרות להציע 
הצעות וגורמים לעליית 

מחירים של חברות שיש להם 
אישור לגופים המבוקשים. 

נבקש עמידה בדרישות סעיף 
 82-87בעמודים  11.2

מהנדס  2 12 6
 מתכנן

נבקש שיהיה ניתן להעסיק 
מתכנן חיצוני שלא בהעסקה 

ישירה  ממילא החשיבות היא 
באיכותו של המהנדס 

המתכנן ולא האם הוא עובד 
החברה או ספק חיצוני. 

לדוגמא, חברת נתיבי ישראל 
עובדת רק עם מתכננים 

 חיצוניים.

 ללא שינוי

ג איכות  13 7
 וניקוד

לא ברור מדוע העובדה      א.
שהמהנדס המתכנן מועסק 

בהעסקה ישירה נותנת 
עדיפות בניקוד האיכות? 

נבקשכם להחליף סעיף זה 
בניקוד איכות עבור התקנה 

של יחידות תקשורת, כך שכל 
יחידות תקשורת  3000

בנוקודה אחת מותקנות יזכו 
נקודות.  5עד למקסימום של 

כמו כן נבקשכם להוסיף 
לתנאי הסף ניסיון באספקה 

 2000והתקנה של לפחות 
יחידות תקשורת לכל פרוייקט 

 פרוייקטים  3ללפחות 

 ללא שינוי

לוחות הזמנים הנדרשים  ד 4א ו 4 52 8
אינם סבירים בוודאי לנוכח 

הבעייתיות הקיימת כיום 
בשוק השבבים. נבקש 
להאריך את התקופה . 

משתמע מדרישת המכרז 
שלזוכה אמור להיות כבר 
עכשיו במלאי את הכמות 

הנדרשת לצורך ביצוע מלא 
של הפרויקט. מניסיוננו לאף 
ספק אין את המלאי הנדרש 

שהוא אלא אם ידוע מראש 
אמור לזכות במכרז זה. 
נקשכם לשנות את לוח 

הזמנים ל: תחילת עבודות 
חודשיים מיום קבלת צו 
תחילת העבודה, וסיום 

חודשים  6העבודות עד 

ככל והמציע הזוכה יצטרך 
פרק זמן יותר ארוך עליו 

להגיש בקשה מנומקת 
בכתב שמסבירה את 

לוחות הזמנים של 
 . הפרויקט



 
 
 

 קרית אונועיריית 
 04/2022מכרז פומבי מס' 

 שדרוג תאורת רחובות בקרית אונו
 

____________________________ 
חתימה וחותמת המציע               

 

3 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס״ד

לאחר התחלת העבודות, 
כאשר כל עיכוב הנגרם ע"י 

העיריה לא יחשב במניין 
ד.  4הזמנים. ב. לגבי סעיף 

הקנס גבוה מאוד. נבקשכם 
ש"ח  250נס ללהקטין את הק
 לכל יום איחור.

נבקש הבהרתכם כי המסירה  א 10 57 9
מרכזיות  3-5תהיה של כל 

תאורה בנפרד וכי ניתן יהיה 
להוציא חשבונות עפ"י 

 המרכזיות שהושלמו.

 מקובל

לא סביר שהקבלן יהיה  יא 20 64 10
אחראי למוצרים שלא הותקנו 

על ידו כמו הזרועות ,מגש 
הציוד, הכבל ואף הפנסים 
הישנים שרק הוספו להם 
יחידות תקשורת. הגדרת 

הסעיף כרגע למעשה מגדירה 
ללא  TOTAL RISKתחזוקת 

תשלום!!! נא הבהרתכם כי 
אחריות הקבלן הינה אך ורק 

למוצרים אשר הותקנו על ידו, 
שכן אחרת נצטרך להוסיף 

 5ש"ח ) 600למחיר כל פנס כ
 120ש"ח לחודש כפול 

 חודש(

האחריות של גופי התאורה 
הנה גב אל גב  הקיימים

מול ספק הגופי התאורה, 
אחריות המציע הזוכה הנה 
לבקר החדש שיותקן כולל 
העבודה. תשולם תוספת 

עבור העבודה בהתאם 
 מציע.הלהצעת 

נבקש הבהרתכם כי הזוכה  1.14 76 11
יתאים את הפוטומטריה של 

 שהוא יתקין בלבדהגופים 
לאזור ההתקנה ולעמודים 

 ללא תוספת מחיר

 מקובל

האם הזמנת גופי התאורה  21 44 12
לביצוע הפרויקט תיחשב 

כהתחלת ביצוע או שהנחת 
היסוד של העירייה שלזוכה 

יש את המלאי לביצוע 
הפרויקט באופן מיידי. נבקש 

הבהרתכם כי לוח הזמנים 
ישונה לתחילת התקנות 
חודשיים לאחר קבלת צו 

התחלת העבודה וסיומן יהיה 
חודשים לאחר מכן כלומר  6
חודשים לאחר תחילת  6

 העבודות.

ככל והמציע הזוכה יצטרך 
פרק זמן יותר ארוך עליו 

להגיש בקשה מנומקת 
בכתב שמסבירה את 

לוחות הזמנים של 
 הפרויקט

א. לא ברורה האמירה "מבלי  5.3 106 13
לעבור את הערכים המופיעים 

בו" ? האם הכוונה שבמידה 
קנדלה אזי  1והדרישה היא ל

קנדלה?  1.1מותר לתכנן עם 
ידוע  5.3או אסור? ב. בסעיף 

לכם כי משרד התחבורה 

העירייה שומרת את הזכות 
לעמעם את התוארה ונושא 

זה באחריותה. יש לפעול 
בהתאם להנחיות התקן 

 ולאישור המזמינה
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 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס״ד

מתנגד לעמעום .האם יש 
לעמעם את תאורת הרחוב 

מתחת לדרישות ת"י 
? מי יהיה אחראי 13201
של תאונה חס  במקרה

 וחלילה?

הקבלן יכול להתחייב לעשות  2.15 77 14
כל שביכולתו על מנת 

שנציג/פיקוח מצד ג' יהיה 
נוכח אך לא יוכל להיות 

 אחראי לפיגור שעלול להגרם
 עקב אי נוכחות באתר.

 מקובל

האם העירייה מתכוונת  2.18 78 15
להשתמש בגופי תאורה 

שיפורקו? האם אין דרישה 
 לפינוי לגריטה? 

אופציונאלי להחלטת 
המזמינה, ככל שאין בהם 

שימוש יש לפעול לפי 
 הוראות החוק

הינו  NICHEAאנא אשרו כי  11.2.31 83 16

 CREEשוו"ע ל 

תנאי ככל שעומד ביתר  
 המכרז מקובל

יש להחריג גופי תאורה  32 96 17
המותקנים ע"ג עמודי רשת 

 השייכים לחח"י.

על המציע הזוכה לפעול 
כמיטב יכלתו להתאים את 

הפוטומטריה גם במיקומים 
 אלו.

תקלות אשר לא  אנא החריגו י'20 64 18
נגרמו כתוצאה מתקלה בגוף 
התאורה או ממגש ומרכיביו 
תקולים אשר הותקן כחלק 

 מהפרויקט.

 לעיל 11ראו תשובה 

19 

 כללי 
             8עמ' 

 סעיף כה

כתוב:" כי ככל שתתגלה 
ירידה בעוצמת האורית, 

כאמור, הזוכה יחויב 
להחליף את הגופים 

שלא יעמדו בדרישות 
כאמור, מיד עם המכרז, 

קבלת הנחיית העירייה 
על כך, על חשבונות"         

נבקש להתאים סעיף זה 
 –לסטנדרט המקובל 

ירידה אורית תתאפשר 
 20כ  21TMלפי בדיקת 

 10אחוז לתקופה של 
 שנים 

 מקובל

20 

טבלת 
ריכוז 

 דרישות 

 85עמ' 
סעיף 
טמפ' 

 לבדיקה 

כתוב: "בדיקות ההתאמה 
לתקן יבוצעו 

בטמפרטורת סביבה עד 
מעלות" כפי שנהוג  45

 /08בישראל: עפ"י מפרט 
משרד השיכון / נת"י 
דרישות טמפרטורת 

סביבה עונה לדרישות 
 2.3וחלק  1חלק  20ת"י 

עבור טמפרטורת סביבה 

 מעלות 35ישונה ל 



 
 
 

 קרית אונועיריית 
 04/2022מכרז פומבי מס' 

 שדרוג תאורת רחובות בקרית אונו
 

____________________________ 
חתימה וחותמת המציע               

 

5 

 תשובה שאלה סעיף  עמוד מס״ד

מעלות צלזיוס.  35של 
 נבקש לשנות בהתאם

21 

טבלת 
ריכוז 

 דרישות 

 85עמ' 
משך חיי 
מערכת 

 ההפעלה

כתוב: "משך חיי מערכת 
  65000ההפעלה תהיה 

שעות בהעמסה מלאה 
ובטמפרטורת סביבה של 

מעלות" כפי שנהוג  45
 /08בישראל: עפ"י מפרט 
משרד השיכון / נת"י 

דרישות "אורך חיים של 
שעות בעבודה  50,000

בתוך גו"ת עבור 
ל טמפרטורת סביבה ש

מעלות צלזיוס" נבקש  35
 לשנות בהתאם

מעלות ו  35ישונה ל 
 שעות 50,000

22 

טבלת 
ריכוז 

 דרישות 

 86עמ' 
אורך חיי 

 הלד

כתוב: "אורך חיי נורת 
כאשר היא מותקנת  הלד

בגוף התאורה, יהיה 
שעות לפחות  65000

 45בטמפ' סביבה של 
מעלות" כפי שנהוג 

 08בישראל: עפ"י מפרט 
משרד השיכון / נת"י  /

דרישות "אורך חיי נורת 
לד כאשר היא מותקנת 

בגוף התאורה, יהיה 
שעות לפחות,  50,000

לטמפרטורת סביבה של 
C ° 35  נבקש לשנות. "

 בהתאם

מעלות ו  35נה ל ישו
 שעות 50,000

23 

תיאור 
הדרישות 

 בטבלה
 88עמ' 

כתוב: "התאמה לטמפ' 
מעלות  45סביבה 

לפחות" כפי שנהוג 
 /08בישראל: עפ"י מפרט 

 משרד השיכון / נת"י
דרישות טמפרטורת 

סביבה עונה לדרישות 
 2.3וחלק  1חלק  20ת"י 

עבור טמפרטורת סביבה 
מעלות צלזיוס.  35של 

 נבקש לשנות בהתאם

 מעלות 35ישונה ל 
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 2.2.1נספח      

      
 הצהרת המציע ואישור רו"ח על מחזור כספי שנתי

 

 לכבוד

 עיריית קרית אונו

 א.ג.נ., 

 

שנקבעו לכך בתנאי הסף לעניין האיתנות הפיננסית  השנים מן אחת בכלהרינו להצהיר, כי המחזור הכספי השנתי 
 לא כולל מע"מ. -ש"ח(  ארבעה מליון )במילים: ₪  ₪  4,000,000לפחות  עמד על סך שלשל המציע, 

 

 

 חתימת המציע____________________       

 
 אישור רו"ח

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר מחזור כספי המשתתף__________)להלן: "לבקשת 
 שנתי ובדבר הון עצמי, כמדווח לעיל. 

ערכנו את ביקורתנו ביחס להצהרה דלעיל, בהתאם לתקני הביקורת המקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות 
ה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה, וזאת במטר

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המחזור הכספי וההון 
 העצמי של המשתתף, כמדווח לעיל.

__________________      ______________________ 

 חתימה וחותמת רואה חשבון         תאריך
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יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת  .2
 החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז  .3
תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים 

 שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 

 

 

 בברכה,

 חן ארד

 קריית אונו


